



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura: MUNICIPAL DE PEQUERI			Valor da Obra :		R\$ 278.235,57		Data: 18/02/2022		
OBRA:		Recapeamento Asfáltico	LOCAL: Rua José Alcides de Carvalho - PEQUERI/MG				Prazo da obra: 02 MÊS		
					MÊS 01		MÊS 02		
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS (%)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 10.131,78	3,64%	R\$ 10.131,78	100,00%				
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA COM CBUQ ESP. 3CM	R\$ 268.103,79	96,36%	R\$ 134.051,90	50,00%	R\$ 134.051,90	50,00%		
	TOTAL	R\$ 278.235,57	100,00%	R\$ 144.183,68	51,82%	R\$ 134.051,90	48,18%		
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 144.183,68	51,82%	R\$ 278.235,57	100,00%		

Márcio José Pelison
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 239532

Márcio José Pelison
Engenheiro Civil
CREA: 239532

Glauco Braga Fávero
Prefeito Municipal
CNPJ: 17.724.360/0001-39

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SEINFRA

Internet: www.infraestrutura.mg.gov.br

Telefones: (31) 3915-8344 / 3915-8317 / 3915-8343

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 – Prédio Minas – 7º andar – Bairro Serra Verde (Venda Nova) – CEP 31630-900 – Belo Horizonte – MG