



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho

Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000 - Tel.: (32) 3278-1234

E-mail: pequeri@pequeri.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura: MUNICIPAL DE PEQUERI				Recurso: EMENDA PARLAMENTAR - 202140870005 - CARLOS VIANA				DATA: 14/07/2022	
OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA COZAC				LOCAL: RUA MARCELINO TOSTES - PEQUERI/MG				Prazo da obra: 03 MÊS	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/	TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 1.537,23	1,63%	R\$ 1.537,23	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	ASSENTAMENTO DOS BALAUSTRE	R\$ 4.231,95	4,50%	R\$ 4.231,95	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	QUIOSQUE	R\$ 38.701,19	41,12%	R\$ 19.350,59	50,00%	R\$ 19.350,59	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 35.717,92	37,95%	R\$ 10.715,38	30,00%	R\$ 10.715,38	30,00%	R\$ 14.287,17	40,00%
5	ASSENTAMENTO DE PEDRA ALMOFADADA	R\$ 9.864,19	10,48%	R\$ 2.959,26	30,00%	R\$ 2.959,26	40,00%	R\$ 3.945,68	30,00%
6	PERGOLADO	R\$ 3.640,95	3,87%	R\$ 1.092,29	0,00%	R\$ 1.092,29	0,00%	R\$ 1.456,38	100,00%
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 413,19	0,44%	R\$ 82,64	20,00%	R\$ 247,91	60,00%	R\$ 82,64	20,00%
TOTAL		R\$ 94.106,63	100,00%	R\$ 39.969,34	40,84%	R\$ 34.365,43	36,52%	R\$ 19.771,86	21,01%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 38.877,05	41,31%	R\$ 74.334,76	77,36%	R\$ 94.106,63	100,00%

Dericks França
Engenheiro Civil
CREA: 248814/MG

Glauco Braga Fávero
Prefeito Municipal
CNPJ: 17.724.360/0001-39